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Вариант 019

[bookmark: vse019][bookmark: _GoBack]1:	Строительство торгового центра
Менеджер проекта по строительству нового торгового гипермаркета компании Наше дело надеется завершить проект за пару недель до Рождества.
После обзора оценок времени выполнения отдельных стадий выяснилось, что потребуются дополнительные инвестиции, чтобы сократить длительность проекта так, чтобы он действительно завершился вовремя. В таблице приведены оценки длительностей стадий и стоимость их сокращения на 1 и на 2 недели.
	 Этап
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	M
	N
	P

	 
Предшественник
	-
	A
	-
	C
	C
	C
	D
	E
	F
	I
	B
	G
	H
	J, H

	 Нормальная длительность (нед)
	22
	11
	9
	9
	10
	9
	15
	23
	13
	11
	18
	10
	18
	12

	Стои-мость сокраще-ния
	Первая неделя
	15
	10
	5
	20
	16
	12
	24
	-
	30
	25
	10
	-
	40
	20

	
	Вторая неделя
	20
	10
	5
	21
	18
	15
	24
	-
	-
	25
	10
	-
	-
	20




a.  Нарисуйте сетевую диаграмму проекта и найдите критический путь.
b. Определите минимальную стоимость сокращения проекта на 5 недель.
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