Тесты по курсу «Организация и планирование производства»
1. В системе сетевого планирования и управления используются:

А. Экономико – математические  модели

В. Динамические модели

С. Экономико – графические модели

2. На сетевых графиках сплошными стрелками обозначаются:

А. Действительные работы

В. Фиктивные работы
С. Ожидания

3. Если из события СГ не выходит ни одна стрелка, то это событие:

А. Тупиковое

В. Завершающее

С. Конечное

4. Код работ может состоять из номеров:

А. Исходного и конечного событий

В. Начального и завершающего событий

С. Начального и конечного событий

5. Не требуют затрат ресурсов:

А. Ожидания

В. Фиктивные работы

С. Действительные работы

6. На сетевом графике может быть критических путей:

А. Несколько

В. Один 

С. Ни одного

7. Предшествующими на сетевом графике считаются:

А. Работы, выполненные ранее данной работы

В. Работы, входящие напрямую в начальное событие данной работы

С. Работы, входящие через фиктивные работы в начальное событие данной работы

8. При построении чернового варианта СГ над стрелками ставятся:

А. Продолжительности работ

В. Номер работы

С. То и другое

9. При расчете вероятностной оценки продолжительности работ используются:
А. Две оценки ее продолжительности

В. Наиболее вероятностные оценки

С. Три оценки ее продолжительности

10. В окончательном варианте СГ над стрелками указываются:

А. Номер работы

В. Количество работников, выполняющих работу

С. Продолжительность работы

11. «Цикл» это последовательность работ, начинающаяся и заканчивающаяся в:

А. Исходном событии

В. Завершающем событии

С. Любом событии СГ кроме исходного и завершающего событий

12. Между двумя событиями СГ может быть изображены:

А. Одна действительная и одна фиктивная работы

В. Одна любая работа

С. Сколько угодно параллельно выполняемых работ

13. В событие СГ могут входить:

А. Одна действительная и несколько фиктивных работ

В. Одна любая работа

С. Несколько действительных работ

14. Наличие «тупикового» события на СГ свидетельствует о том, что входящие в него работы:

А. Должны входить в завершающее событие

В. Не нужны для наступления завершающего события

С. Неправильно определена логическая взаимосвязь между работами

15. В завершающее событие СГ должны входить работы, номер которых отсутствует:

А. В первом столбце «Карточки – определителе работ СГ»

В. Во втором столбце «Карточки – определителе работ СГ»

С. В третьем столбце «Карточки – определителе работ СГ»

16. Нумерацию событий СГ следует производить:

А. Слева направо и сверху вниз

В. Слева направо и снизу вверх

С. С соблюдением условия, что номер начального события у всех работ должен быть меньше номера конечного события работы

17. Значение частного резерва времени работ показывает:

А. На сколько дней можно перенести время начала выполнения работ

В. На сколько дней можно растянуть время выполнения работ

С. Сколько дней можно не выполнять данную работу

18. Значение полного резерва времени работы по отношению к частному резерву времени работы может быть:

А. Больше

В. Меньше

С. Равно
19. При расчете параметров работ СГ табличным способом значение столбца 3 таблицы берется из:

А. Столбца 2 таблицы

В. Столбца 4 таблицы

С. Равно нулю для работ, выходящих из исходного события

20. При расчете параметров работ СГ табличным способом значение столбца 5 рассчитывается как значение:

А. Столбца 4 минус столбца 3

В. Столбца 6 минус столбца 2 

С. Столбца 6 минус столбца 4
21. При расчете параметров работ СГ табличным способом значение столбца 6 берется из:

А. Значений столбца 5 ниже лежащих работ  
В. Значений столбца 5 выше лежащих работ

С. Равно продолжительности критического пути для работ, входящих в завершающее событие

22. При расчете параметров работ СГ табличным способом значение столбца 7 определяется как значение:

А. Столбца 5 минус столбца 3

В. Столбца 6 минус столбца 5

С. Столбца 6 минус столбца 4
23. При расчете параметров работ СГ табличным способом значение столбца 8 определяется как значение:
А. Столбца 3 минус столбца 4

В. Столбца 3 у последующей работы минус столбца 4

С. Столбца 5 у последующей работы минус столбца 6

24. У работ, входящих в завершающее событие, значения полного и частного резервов:

А. Равны

В. Всегда равны нулю

С. Полный резерв больше частного

25. При оптимизации сетевых графиков по времени, снижение продолжительности критического пути достигается путем сокращения:
А. Любых работ сетевого графика

В. Только критических работ

С. Критических и близким к ним по продолжительности работ

26. При оптимизации СГ по параметру «время – стоимость» в качестве критерия выбора работ для сокращения их продолжительности используется показатель:

А. Суммы удорожания, приходящейся на один день сокращения продолжительности работы

В. Сумма удорожания данной работы

С. Сумма удорожания всех работ

27. Корректировка линейного графика по количеству рабочих осуществляется за счет использования:
А. Полных резервов некритических работ

В. Частных резервов критических работ

С. Частных резервов некритических работ

28. Потенциал события сетевого графика показывает:

А. Максимальную продолжительность пути от исходного события до данного события

В. Продолжительность пути от данного события до завершающего события

С. Максимальную продолжительность пути от данного события до завершающего события

29. Время съема информации показывает сколько дней:

А. Прошло с момента начала выполнения работ до момента анализа хода выполнения работ

В. Осталось до наступления продолжительности критического пути

С. Осталось до конца выполнения всех работ

30. Значение раннего срока свершения события сетевого графика показывает продолжительность пути:

А. От исходного события до данного события по любому направлению стрелок

В. От данного события до завершающего события

С. Максимальной продолжительности от исходного до данного события
31. Потенциал конечного события определяется по значению:

А. Левого сектора события в конце стрелки
В. Правого сектора события в конце стрелки

С. Правого сектора завершающего события для работ, входящих в завершающее событие

32. Продолжительность критического пути определяется по значению:

А. Правого сектора исходного события

В. Левого сектора завершающего события

С. Правого сектора завершающего события

33. Для нахождения критических работ необходимо просмотреть значения:

А. Верхних секторов, начиная с завершающего события

В. Нижних секторов, начиная с завершающего события

С. Верхних секторов, начиная с исходного события 

34. Для нахождения сверхкритического пути  необходимо просмотреть значения:

А. Верхних секторов, начиная с конечного события работы, имеющей отрицательное значение резерва времени

В. Нижних секторов, начиная с конечного события работы, имеющей отрицательное значение резерва времени

С. Верхних секторов, начиная с начального события работы, имеющей отрицательный резерв времени 

35. Если в результате анализа резервы времени выполняемых работ сетевого графика получились все отрицательные, то это говорит о:

А. Срыве графика работ, причем величина срыва определяется суммой отрицательных резервов

В. Срыве графика работ, причем величина срыва определяется наиболее отрицательным резервом

С. Срыве графика работ, причем величина срыва определяется наименее отрицательным резервом

36. Недостатком последовательного метода ведения работ является:

А. Наличие перерывов в работе специализированных бригад на объекте

В. Значительная общая продолжительность всех работ на объекте

С. Возможность сдачи участка до окончания всех работ на объекте

37. При каком методе требуется меньшее количество бригад:

А. Последовательном

В. Параллельном

С. Поточном

38. Что откладывается на циклограмме по оси «Y»:
А. Бригады

В. Участки

С. Численность рабочих

39. При каком методе осуществляется максимально интенсивное потребление ресурсов:

А. Последовательном

В. Параллельном

С. Поточном

40. Признаком ритмичных потоков с неравными и некратными ритмами работы бригад является наличие на циклограмме:
А. Прямых непараллельных линий

В. «Гармошки»

С. Ломанных линий

41. Что откладывается на линейном графике по оси «Y»:

А. Бригады

В. Участки

С. Время работы
42. Недостатками последовательного метода ведения работ являются:

А. Специализированные бригады работают с перерывами

В. Большая интенсивность потребления ресурсов в единицу времени

С. Большая общая продолжительность выполнения всех работ

43. При строительстве линейных сооружений связи может быть организован:

А. Объектный поток

В. Комплексный поток

С. Линейный поток

44. Поток является ритмичным если:

А. Трудоемкость работ на участках одинакова

В. Протяженность участков одинакова

С. Время работы бригад на участках одинаково

45. Показатель интенсивности (мощности) объектного потока определяется:

А. Количеством продукции в натуральном измерении, выпускаемой потоком в единицу времени
В. Максимальным количеством рабочих

С. Объемом продукции в денежном выражении, выпускаемой потоком в единицу времени

46. Технологическая увязка неритмичных потоков может производиться:
А. Только по первым участкам

В. По любому участку

С.Только по последним участкам
47. Технологическая увязка равно ритмичных потоков может производиться по:

А. Первому участку

В. Последнему участку

С. Любому промежуточному участку

48. Технологическая увязка ритмичных потоков с неравными и некратными ритмами работы бригад может производиться по:

А. Первому участку

В. Любому промежуточному участку

С. Последнему участку

49. Технологическая увязка потоков проводится с целью:

А. Определить оптимальный график работы каждой бригады на каждом участке  
В. Определить срок окончания работ

С. Определить сроки работы каждой бригады

50. Периодом стабильного потока называется время, когда:

А. Одновременно работают все бригады

В. Одновременно работает большинство бригад

С. Одновременно работают первая и последняя бригада

51. Выпуск готовой продукции осуществляется в период работы:

А. Последней бригады

В. Всех бригад

С. Большинства бригад
52. Признаком привлечения дополнительных бригад на объект является наличие на циклограмме:

А. Одной «гармошки»

В. Ломанных линий

С. Нескольких «гармошек»

53. Время организационного перерыва определяет:

А. Перерыв в работе на объекте

В. Простой участка

С. Простой бригады

54. Признаками правильности технологической увязки являются:

А. Наличие хотя бы одной увязки между графиками работ смежных бригах

В. Все значения организационных перерывов не являются отрицательными

С. Значение коэффициента плотности графика работ меньше единицы

55. Признаком неритмичных потоков является наличие на циклограмме:

А. Ломанных линий

В. Прямых непараллельных линий

С. Прямых параллельных линий

56. Календарный план – график производства работ строится с использованием:
А. Линейного графика

В. Сетевого графика

С. Календаря рабочих дней

57. Корректировка линейного графика производится путем перехода:

А: Всех работ на ранние сроки выполнения

В. Всех работ на поздние сроки выполнения

С. Некритических работ на поздние сроки выполнения  

